

**Megvalósulási jelentés**

1.Szervezet neve	<i>Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara</i>
2. Szerződés szám	FKA-KT-NGM-8/2010/TSZ/2
3. Beszámolási időszak	<i>2010.12.01. – 2011.05.31</i>
4. Megvalósulási jelentés sorszáma	<i>1./2011</i>
5. A megvalósulási jelentés keretei között elszámolásra kerülő pénzösszeg	7.275.000,-Ft.
6. Az aktuális jelentésig megkapott pénzösszeg	5.820.000,-Ft.

## 1. A projekt megvalósulásának rövid összefoglalása a monitoring időszakra vonatkozóan

### – Általános összefoglalás

*"A munkaerő-piaci szereplők iskolarendszerű szakképzés koordinációjában való részvételéhez kapcsolódó feladatok megvalósításának támogatása"* című projekt az elmúlt években kidolgozott alapokra építve került megvalósításra.

1) Sajnos a **decentralizált** pályázat az idei évben nem került kiírásra, így a projekt részét ez nem képezi.

2) A **Szakiskola\_2011** projekthez kapcsolódó kérdőíves felmérést a kamara munkatársai végezték el, az RFKB tevékenységben résztvevő vezetők irányításával. A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseltek tanácsadó jelleggel kapcsolódtak be a megvalósításba, valamint a mélyinterjúk elkészítésében vettek részt, melynek köszönhetően az együttműködés az idei évben tovább fejlődött.

3) A **2012/13 tanév beiskolázási irányainak** meghatározásához szükséges adatgyűjtések megkezdődtek.

Már a kérdőíves kutatás megkezdése előtt felkerestünk vállalkozásokat/cégeket, és tanulóképzéssel kapcsolatos tájékoztatást tartottunk, valamint feltérképeztük a szakképzett munkaerő iránti igényüket.

A tavalyi év beiskolázási megvalósulást – RFKB döntést a 2011/12 tanévre vonatkozóan – megnéztük, majd ezt követően az Önkormányzatoktól, fenntartóktól, TISZK-ektől kértük, hogy a regionális fórumon tartsanak tájékoztatását a beiskolázások alakulásáról.

- Az ütemtervnek megfelelően halad-e a projekt? (Ha nem a késések okait fel kell sorolni)

A Nyugat-dunántúli régióban a projekt az ütemtervnek megfelelően halad, a lekérdezések határidőre elkészültek.

A kérdőíves felmérésnél a teljesítésre és az adatrögzítésre adott időtartam (márc. 01- május 02.) szűkösnek bizonyult, így a május 09-re módosított zárási határidő szükséges volt. Mindhárom megye (Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron) teljesítette az előírt lekérdezési számokat.

## 2. Regionális szakmai és gazdasági koordináció működése

- Együttműködések értékelése

A projektpartnerekkel már az elmúlt évek folyamán széles alapokon nyugvó együttműködés alakult ki.

Az érdekképviselésekkel a kommunikáció személyesen az RKT üléseken részben telefonon, részben e-mailben történik.

A tájékoztatásra nagy hangsúlyt fektettünk annak érdekében, hogy a RKEF és az RKT tagjai a projekttel kapcsolatos minden információkhoz hozzájussanak. A mélyinterjúk elkészítéséhez szükséges előzetes tájékoztatást megtartottuk, a lekérdezések során felmerült problémák, kérdések esetén megadtuk a segítséget választ.

A kapcsolatkiépítés és a közös munka megkövetelte a személyes találkozást, így lehetőség szerint megtörténtek/nek a látogatások a régióban.

A TISZK-ek száma nem növekedett, a régióban 8 képző központ van. (Győr-Moson-Sopron megyében 4, Vasban és Zalában 2-2.) A régióban 3 olyan iskola van, amelynek központja más régióban található. (FVM DASZK, Országos egyházi TISZK, Országos Rendészeti TISZK).

- Az emberi erőforrások (menedzsment, szakértők, adminisztráció) munkájának értékelése

#### Az RFKB

- társelnökből (Kovács Vince),
- VMKIK főtitkárából (Kiss Sándor),
- szakképzési vezetőjéből (Héger István 2010.12.01-2011.01.31; Polgár Zsuzsanna 2011.02.16-2011.05.31.)
- regionális szakképzési koordinátorából (Héger István 2011.02.01-2011.03.22.; Nagy Zsanett 2011.03.16-tól), valamint
- szakképzési munkatársából (Baranyai Eszter 2011.02.01-től)
- gazdasági vezetőből (Németh Róbert 2010.12.01-től)

álló csoport rendszeresen tartott megbeszélést, áttekintette a projekt előrehaladását és a személyekhez rendelt feladatok teljesítését.

Az RFKB és RKT tagok közötti feladat közvetítését, projekt előrehaladási ütemezés kontrollálását a Kovács Vince társelnök és Kiss Sándor főtitkár látta el.

Az RFKB munkaterv kialakításának közreműködésében Kovács Vince társelnök és Nagy Zsanett koordinátor vett részt.

Nagy Zsanett regionális koordinátor feladata volt a kutatásban részt vevő cégek ágazat szerinti mennyiségi felosztása, kiosztása a kollégák között. A pályakezdekők lekérdezését ütemezte, végrehajtotta.

Tartotta a kapcsolatot MKIK-GVI-vel, valamint a folyamatos adatszolgáltatással segítette munkájukat. A kérdezők szakmai felkészítésében Kiss Sándor főtitkár és Polgár Zsuzsanna szakképzési vezető vett részt.

Az érdekképviselők által szervezett előadásokon, fórumokon előadóként, valamint meghívottként Polgár Zsuzsanna és Nagy Zsanett vettek részt.

A Regionális Szakképzési Fórum teljes körű lebonyolításáért Nagy Zsanett és Kiss Sándor főtitkár felelt.

A konzorciumi tanács és a kamarai egyeztető fórumok megszervezésében Héger István, majd Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetők vettek részt. A TISZK-ekkel, iskolákkal való kapcsolat erősítésében Polgár Zsuzsa vállalt nagy szerepet.

A mélyinterjúk koordinálása, valamint az RKT és RKEF-hoz kapcsolódó adminisztráció Baranyai Eszter feladata volt.

- Kérdőívekre vonatkozó indikátor teljesülése, a kitöltés és rögzítés tapasztalatai

A Nyugat-dunántúli régióban összesen 929 db kérdőív készült el az alábbi megosztásban: Győr-Moson-Sopron megyében 230 cég, 170 tanuló; Zala megyében 130 cég, 123 tanuló; Vas megyében 145 cég, 92 tanuló került lekérdezésre. A munkaadói és munkavállalói érdekképviselők a régióban 50 mélyinterjút készítettek.

A kérdőívek kitöltését, rögzítését részben alvállalkozóval teljesítettük, részben a kamara projektben közreműködő munkatársai végezték el.

A 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégek képviselőivel a „kérdezőbiztosok” nehezen tudták felvenni a kapcsolatot, ezért igyekeztünk a kamara vezetőinek személyes kapcsolatait felhasználni és rajtuk keresztül jutni el a nagy cégek képviselőihez.

Vas illetve Győr-Moson-Sopron megyében az előírt darabszám teljesíthetőségénél problémát jelentett, hogy a zárt adatbázisban szereplő cégek 20%-a már nem a volt elérhető (megszűnt), vagy már kisebb létszám-kategóriába volt besorolható. A Soproni Kamara tapasztalatai szerint a külföldi tulajdonú cégekhez volt nehéz bejutni.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Zala Megyei Kamarával dolgozott együtt, a felosztásoknál a cégek székhelyét, telephelyét vették figyelembe.

A Pályakezdő szakmunkások megkeresésénél a telefonszámok frissítésre szorultak, így az elérhetőségek felkutatása nehezítette a munkát. Az viszont sokat segített, hogy nem csak személyesen, hanem telefonon is lehetőség volt lekérdezni őket.

- A vállalt kistérségekkel kapcsolatos tevékenységek bemutatása (adatfelvétel követése, esetleg szükséges beavatkozások ismertetése stb.)

A projektnek ebben a szakaszában nem volt ezzel kapcsolatos teendők.

- Kapacitásbővítés állapota, hálózatépítés előrehaladása

A projekt megvalósításához és az ahhoz kapcsolódó munkálatok elvégzéséhez szükséges emberi erőforrások bevonása megtörtént.

A Győr-Moson-Sopron megyei kamaránál 1 fő, a Soproni és a Nagykanizsai kamaránál 3-3 fő, Zala megyében 7 fő bevonásával végezték el a feladatokat. A projekt keretében a régió területi kamaráira háruló feladatokat az MKIK-val való külön szerződés finanszírozza.

A projekt megvalósulása – a régiót összefogó központi koordinációval megbízott – a Vas megyei kamaránál 6 fő közreműködésével történt.

- Az anyagi erőforrások (pénz, infrastruktúra, eszközök) értékelése

Eszközbeszerezés bővítésére nem került sor.

A projekt megvalósításához a szükséges infrastruktúra az előző években kialakításra került, a pluszban szükséges eszközök használatát (telefon, fénymásolás, fax, posta) a kamarák biztosították.

- A projekt adminisztrációjának értékelése (utalások folyamatossága, adminisztráció naprakészsége, dokumentáltság, stb.)

A projekt adminisztrációja naprakész, dokumentációja teljes.

- A beszerzések állapotának értékelése

A 2009. évben vásárolt eszközök állapota megfelelő, de a hatékonyabb munkavégzés érdekében további eszközbeszerezésre szükség lenne.

### **3. A regionális szakmai konzultációs fórumok működése**

- A vállalt szakmák fórumainak szervezéséhez kapcsolódó tevékenységek bemutatása, értékelése a tárgydőszak vonatkozásában

Vas megyében került megrendezésre 2011. április 21-én a Nyugat-dunántúli Regionális Szakképzési Fórum.

Mivel a tavalyi évben (2010. november) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Kormány keret-megállapodást kötött a szakképzési rendszer átalakítására és a szakképzési feladatok átadására, így az fórum egyik fő témájának ezt választottuk. Továbbá másik fő témának az RFKB beiskolázási határozatának, döntéseinek megvalósulását tűztük ki célul. Az RFKB projektben részt vevő Győr-Moson-Sopron valamint Zala megye kollégákkal - RKEF keretén belül - közösen került megfogalmazásra a fórum témája, javaslatként az előadók személyére.

Az első témakörhöz az előadókat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarából kértük fel, míg a második témakörhöz a megyéből szólítottunk meg szakembereket, hogy tájékoztassák a résztvevőket.

A fórumot egyeztetések előzték meg mind helyi (kamarai), mind MKIK szinten.

A rendezvény nagyságát tekintve, a fórum helyének (Szombathely, Tóvendéglő) megválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a régió másik két megyéjéből is el tudjanak jönni a meghívott vendégek, illetve, az hogy könnyen megközelíthető legyen a hely.

A fórumra meghívást kaptak Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből: gyakorlati oktatást végző vállalkozók, önkormányzatok, szakképző iskolák, TISZK-ek, kamarák, érdekképviselők és az RFKB-k képviselői.

A Nyugat-dunántúli Regionális Szakképzési Fórum **célja** az volt, hogy:

- a jelenlévők tájékoztatást kapjanak **az RFKB beiskolázási irányarány meghatározására vonatkozó döntésének hatásairól**, megvalósulásáról - Vas Megye vonatkozásában,
- a résztvevők értesüljenek a **szakképzés átalakítására vonatkozó kormányzati és kamarai törekvésekről**, a 2011. szeptemberében bevezetni tervezett 3 éves modern szakképzés elemeiről, a szakmai és vizsgáztatási követelmények átalakításának eredményéről,
- a meghívottak megismerjék a hazai szakképzési rendszer tervezett átalakítása okán a **duális szakképzési rendszert**.

Rendezvényünk szakmai programja sokakat vonzott, teltházzal zajlott a rendezvény.

- További fórumokban végzett tevékenységek ismertetése (más szervezetek által szervezett fórumokon való részvétel, tapasztalatok stb.)

Fórumokon végzett tevékenységek		
Érdekképviselők fórumai/ RFKB munkatevékenységek		
Dátum	Tevékenység	
2011.03.17	Dél-dunántúli RFKB	projekt egyeztetés
2011.03.25	Vasi Tiszk tagiskolái	konzultáció
2011.04.07	Munkaügyi Központ	részvétel

2011.04.20	MGYOSZ	részvétel
2011.04.21	NyDR Szakképzési fórum	lebonyolítás, részvétel
2011.04.27	Munkaügyi Központ	részvétel
2011.05.11	GYMSMKIK	munkamegbeszélés
2011.05.12	Dél-alföldi RFKB	megbeszélés
2011.05.17	VOSZ	részvétel
2011.05.20	MGYOSZ	részvétel
2011.05.23	Munkaügyi Központ	pályaorientációs megbeszélés
2011.05.31	Agrár Kamara	Előadás megtartása
2011.05.31	Vállalkozói központ	pályaorientációs megbeszélés

Partner szervezeteink 2011-ben kevesebb fórumot tartottak a tavalyi évhez képest. Ennek továbbra is az az oka, hogy nem kaptak közvetlen feladatot a kérdőíves felmérésben. A mélyinterjúk készítésében ugyan részt vettek, de ennek kiértékelésére a következő hónapban (június) kerül sor, így várhatóan fórumaik megtartása erre az időszakra tehető majd.

A projekt megvalósulásához azonban adatokra, egyeztetésekre, információgyűjtésre volt szükség, ezért megbeszéléseket, konzultációkat kezdeményeztünk az érdekképviselőkkel és más szervezetekkel is. Több alkalommal volt lehetőségünk a Munkaügyi Központ által szervezett fórumokon részt venni. Ez remek lehetőséget biztosított számunkra, hogy az RFKB szerepéről, feladatairól, döntéseiről és azok hatásairól tájékoztassuk a partnerszervezeteket (TISZK-eket, iskolákat, önkormányzatokat, érdekképviselőket, Vállalkozó központot, Munkaügyi Központot, FIT-et, Forrásközpontot).

Az MGYOSZ, VOSZ, Agrár Kamara által szervezett fórumokon előadóként vehettünk részt és számolhattunk be a Szakiskola\_2011 kérdőíves felmérésről, a kamara szakképzésben vállalt szerepéről és az érdekképviselőkkel, TISZK-ekkel való kapcsolatáról, a közös munkáról.

#### **4. A képzési és beiskolázási szerkezet kialakításával kapcsolatos eddigi tapasztalatok**

A tavalyi év beiskolázási döntésének „nyomon követése” folyamatos. A TISZK-ek és az RFKB között jó kapcsolat alakult ki, mely segíti munkánkat. Készséggel szolgáltatnak adatokat, amelyek iskolánkénti indítható osztályokat, létszámokat tartalmaznak. Ezen az adatok beépítése az idei döntés alapján a 2012/2013 tanév beiskolázási irányok és arányok meghatározásához szolgáltathatnak alapot.

Visszajelzésekből látjuk, hogy sajnos nem minden esetben tudják betartani az iskolák az RFKB döntését. A fenntartók elmondása szerint az egyik fő ok, hogy a tanulói és szülői érdeklődés nem mindig egyezik a gazdaság igényeivel.

## 5. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok üléseivel illetve a Regionális Konzorciumi Tanács üléseivel kapcsolatos tapasztalatok

RFKB	
Dátum	Tevékenység
2011.05.06	Részvétel
2011.05.27	Részvétel

KT	
Dátum	Tevékenység
2011.02.01	Részvétel
2011.02.11	Részvétel
2011.03.01	Társelnöki megbeszélés
2011.03.02	Részvétel
2011.03.17	nem vettünk részt
2011.04.12	Társelnöki megbeszélés
2011.05.25	Koordinátori megbeszélés

RKT	
Dátum	Tevékenység
2011.02.24	Ülés lebonyolítása, részvétel
2011.05.25	Ülés lebonyolítása, részvétel

RKEF	
Dátum	Tevékenység
2011.02.23	Ülés lebonyolítása, részvétel
2011.05.18	Ülés lebonyolítása, részvétel
2011.05.25	Ülés lebonyolítása, részvétel

Az RFKB az idei évben mindössze kétszer ülésezett, mivel az RFKB tagok kinevezésüket április hónapban kapták meg. Ezt követően alakult meg a bizottság, majd került kialakításra és elfogadásra a munkaterv, költségvetés, illetve megalakultak a munkabizottságok.

A Konzorciumi Tanács ülésein egy kivételével mindegyiken részt vettünk. Ezek a megbeszélések szükségesek voltak, hisz ezen alkalmakkor tájékozódhattunk a projektben foglalt feladatainkról. Az ülések száma itt is csökkent, hisz nem került kiírásra a decentralizált pályázat. Ettől függetlenül régiós szinten feladatnak vettük, hogy az elmúlt év nyertes pályázóit „monitoring” szinten megkeressük. Ez jelenleg is folyamatban van.

A Szakiskola\_2011 felmérésről teljes körű tájékoztatást hallhattunk, kaphattunk az ülések alkalmával.

A Regionális Konzorciumi Tanács két alkalommal ülésezett. Első alkalommal a Szakiskola\_2011 felmérés aktuális feladatait egyeztetjük, felosztottuk az érdekképviseltek között az interjúkat. Második alkalommal már a feladat megvalósításáról számoltunk be.

Regionális Kamarai Egyeztető Fórum háromszor került megszervezésre. A témák a projekthez kapcsolódóan az alábbiak voltak:

- Aktuális feladatok egyeztetése a Szakiskola - 2011 kutatással kapcsolatban, az előző évek tapasztalatai alapján.
  - Az érdekképviseltek beszámolóinak tartalmi követelményeinek meghatározása.
  - Beszámoló a Szakiskola\_2011 kutatás eredményeiről, valamint az érdekképviseltek beszámolóinak a mélyinterjúkkal kapcsolatos tapasztalataikról.
- Érdekképviseltek részvétele a pályaorientációban.

**Csatolva található a fent felsorolt fórumok meghívói, emlékeztetői és prezentációi, melyek a megvalósulási jelentés részét képezik.**

## **6. A fenntarthatóság értékelése/véleményezése**

- *intézményi fenntarthatóság,*

A Nyugat-Dunántúlon a területi kamarák között létezik egy régiós kamarai szövetség, melynek keretén belül kamarai szinten fenntartható az RKEF működése. Az RKT működése intézményi szinten, az RFKB-hoz hasonlóan képzelhető el.

- *pénzügyi fenntarthatóság*

Finanszírozás nélkül elképzelhetetlen.

- *Együttműködések fenntarthatósága*

Az együttműködés fenntarthatósága szorosan kötődik az intézményi és a pénzügyi fenntarthatósághoz.

Régiós szinten Vas Megyei koordinációs székhellyel (bizonyítottan) működőképes az RFKB.

- *RFKB működésében vállalt szerepek*

A Regionális Konzorciumi Tanács és a Regionális Kamarai Egyeztető Fórum alapvető szerepet vállalt az RFKB működésében. Szakmai segítséget nyújtottak, megyei szintű információkkal rendelkeztek (hisz például nem összehasonlítható a győri munkaerő-piaci kereslet-kínálat, a beiskolázási számok, az indított szakképesítések száma a nagykanizsai adatokkal).

A beiskolázási arányok döntéstábla előkészítésénél a regionális szakképzési koordinátor az RKT tagokkal egyeztetve tette meg javaslatát a döntéstábla végleges tartalmi formájára, melyet más régiók koordinátoraival megbeszélt.


### **A nyilvánosság biztosítása**

A projektről a Vasi Gazdaság című kamarai lapból, illetve a régiós kamarák honlapjáról kaphattak naprakész tájékoztatást a szakképzésben érintettek, valamint a gazdaság szereplői.

A Gazdasági Magazin májusi számában a projekt előrehaladásáról, folyamatáról és a Regionális Szakképzési Fórumról számoltunk be. Az érdeklődők a Pannon Lapok Társasága által kiadott napilapokban is olvashattak összefoglalót a fórumról.

A fórum előadóival készült interjú a Regionális Televízióban, valamint a Szombathelyi televízióban volt látható.

Kelt.:

  
.....  
**Nagy Zsanett**

  
.....  
**Kiss Sándor**

